



# Situação das ações e projetos no Alto São Francisco

**Gerência de Projetos – Agência Peixe Vivo**  
**Rayssa Balieiro e Paula Procópio – Coordenadoras Técnicas**

**26 de agosto de 2021**

# **PRINCIPAIS AÇÕES DEMANDADAS PELO CBHSF NO ALTO SF**



**PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL**

**PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE HÍDRICA NO SEMIÁRIDO**

**PROJETOS ESPECIAIS**

**PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB)**

**INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**

**PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

# PRINCIPAIS AÇÕES DEMANDADAS PELO CBHSF NO ALTO SF



**PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL**

**PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE HÍDRICA NO SEMIÁRIDO**

**PROJETOS ESPECIAIS**

**PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB)**

**INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**

**PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

# REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL




## ALTO SÃO FRANCISCO

Título do Projeto	Município	Status
1. Projeto de recuperação e preservação hidroambiental da Micro <b>Bacia do Córrego Confusão II</b>	São Gotardo	55% executado
2. Proteção hídrica para mudança da realidade sócio-ambiental <b>no Alto São Francisco</b>	Pompéu	84% executado
3. Projeto de recuperação hidroambiental do <b>Córrego Pasto dos Bois</b>	Uruana de Minas	88% executado
4. Ações de Manejo e Conservação de Água e Solo na <b>sub-bacia do Ribeirão Extrema Grande. ETAPA II</b>	Três Marias	69% executado
5. Projeto de recuperação hidroambiental da <b>Sub-Bacia Hidrográfica do Riacho das Pedras</b>	Bonfinópolis de Minas	76% executado



# REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL





# REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL



# PRINCIPAIS AÇÕES DEMANDADAS PELO CBHSF NO ALTO SF



## PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL

PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE HÍDRICA NO SEMIÁRIDO

## PROJETOS ESPECIAIS

PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB)

INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

# SUSTENTABILIDADE HÍDRICA NO SEMIÁRIDO



## ALTO SÃO FRANCISCO

Número do Protocolo	Título do Projeto	Município	SITUAÇÃO
CCR ALTO_006	Ações de revitalização dos recursos hídricos no município de Miravânia no semiárido mineiro	Miravânia /MG	TDR concluído Publicação do AC em breve
CCR ALTO_001	Implantação de Cisternas em Comunidades Rurais de Francisco Sá	Francisco Sá/ MG	TDR concluído Publicação do AC em breve

COBRAPE



**CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COM FOCO NA SUSTENTABILIDADE HÍDRICA NO SEMIÁRIDO NAS REGIÕES DO ALTO E MÉDIO SÃO FRANCISCO**

Ato Convocatório nº023/2020  
Contrato nº 035/2020

**TERMO DE REFERÊNCIA DE FRANCISCO SÁ - MG**

Maio/2021

Execução:



Apoio Técnico:



Realização:



HF



BA



AN



YF



YF



**CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COM FOCO NA SUSTENTABILIDADE HÍDRICA NO SEMIÁRIDO NAS REGIÕES DO ALTO E MÉDIO SÃO FRANCISCO**

Ato Convocatório nº023/2020  
Contrato nº 035/2020

**TERMO DE REFERÊNCIA DE MIRAVÂNIA - MG**

Junho/2021

Execução:



Apoio Técnico:



Realização:



+2

D



FF



R



SP



WL



LR

# PRINCIPAIS AÇÕES DEMANDADAS PELO CBHSF NO ALTO SF



**PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL**

**PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE HÍDRICA NO  
SEMIÁRIDO**

**PROJETOS ESPECIAIS**

**PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB)**

**INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**

**PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

# PROJETOS ESPECIAIS: Plantando Árvores, Produzindo Água

## Implantação de sistema de irrigação no viveiro de mudas

- Início do Contrato: setembro de 2020
- Situação: 86% executado



## **PROJETOS ESPECIAIS: Adequação de estradas rurais na bacia em Lagoa da Prata e Japaraíba**



### **Duas etapas:**

1ª) Projeto executivo: concluído

2ª) Execução das obras: licitação concluída, **início em breve.**



# PROJETOS ESPECIAIS: Adequação de estradas rurais na bacia do Ribeirão Santa Isabel – Paracatu



## Duas etapas:

1ª) Projeto executivo: concluído

2ª) Execução das obras: em licitação



## PROJETOS ESPECIAIS:

**Desenvolvimento de um Sistema de Previsão Hidrológica e Hidrodinâmica como suporte à Decisão Operativa da UHE Três Marias para Manutenção e Restabelecimento de Lagoas Marginais no Trecho Mineiro da Bacia do Rio São Francisco**



- **Contrato 01/2021** – OS 28/01/2021 (vigência 26 meses)
- **Contratado:** Consórcio RHA-ENGEVIX TRÊS MARIAS
- **Status:** 23% executado
  - Concluídas as etapas de planejamento das atividades; e coleta e análise de dados secundários;
  - Em andamento: Etapa de levantamentos topobatimétricos do rio São Francisco entre Três Marias/MG e Manga/MG (etapa será concluída em Novembro/2021).

## PROJETOS ESPECIAIS:


**Desenvolvimento de um Sistema de Previsão Hidrológica e Hidrodinâmica como suporte à Decisão Operativa da UHE Três Marias para Manutenção e Restabelecimento de Lagoas Marginais no Trecho Mineiro da Bacia do Rio São Francisco**






# PROJETOS ESPECIAIS: Zoneamento Ambiental Produtivo (ZAP) da bacia do rio Guavinipan

- Produtos 2 e 3 – Unidades de Paisagem e Uso do Solo – em revisão
- Produto 4 – Análise da disponibilidade hídrica – previsão 27/08
- Oficina de Planejamento Participativo
- Previsão de Conclusão – Out/2021



Mapa das Unidades de Paisagem



Mapa de Uso e Ocupação do Solo

# **PRINCIPAIS AÇÕES DEMANDADAS PELO CBHSF NO ALTO SF**



**PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL**

**PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE HÍDRICA NO  
SEMIÁRIDO**


**PROJETOS ESPECIAIS**

**PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB)**

**INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**

**PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

# PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO



	MUNICÍPIO SELECIONADO	ESTADO
1	MOEDA	MG
2	MAMONAS	MG
3	DIAMANTINA	MG
4	VERDELÂNDIA	MG
5	FEIRA DA MATA	BA
6	URANDI	BA
7	CAETANÓPOLIS	MG
8	MARTINHO CAMPOS	MG
9	BONITO DE MINAS	MG
10	JAPARAÍBA	MG
11	BAMBUÍ	MG
12	SANTA ROSA DA SERRA	MG



# PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO

(Aprovados conforme Resolução DIREC nº 74/2019)


<b>Contrato 020/2020</b> <b>Em andamento – 53% executados</b>
<b>Diamantina</b>
<b>Japaraíba</b>
<b>Moeda</b>
<b>Martinho Campos</b>
<b>Santa Rosa da Serra</b>
<b>BambuÍ</b>



Estação de Tratamento de Água da sede de Martinho Campos/MG



Lagoa de tratamento de esgotos em comunidade de Bambuí/MG



1ª Conferência Municipal - Diamantina

# PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO

- Reuniões com o Grupo de Trabalho – 25/08 a 29/09
- 2ª Conferência Municipal: discussão dos Programas, Projetos e Ações do PMSB



Planos Municipais de Saneamento Básico do  
**Alto São Francisco**

**2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL** sempre às 19h

1.9 - Japaraíba  
2.9 - Moeda  
13.9 - Bambuí  
16.9 - Santa Rosa da Serra  
4.10 - Martinho Campos  
6.10 - Diamantina

Transmissão pelo Facebook  
[@pmsbaltovelhochico](#)

Participe!

**PMSB** Alto São Francisco  
51 3211.3944  
@PMSBAltoVelhoChico  
[pmsb@profill.com.br](mailto:pmsb@profill.com.br)

PROFILL  
Execução Técnica:

peixe vivo  
Apoio Técnico:

CBHSF  
Realização:



# PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO

(Aprovados conforme Resolução DIREC nº 74/2019)

<p><b>Contrato 039/2020</b>  <b>Em andamento – 51% executados</b></p>
<p><b>Bonito de Minas</b></p>
<p><b>Urandi</b></p>
<p><b>Feira da Mata</b></p>
<p><b>Mamonas</b></p>
<p><b>Verdelândia</b></p>



Lixão no município de Bonito de Minas/MG



Cisternas de captação de água de chuva em comunidade rural de Mamonas/MG

<p>ALÓ, ALÓ, PESSOAL!</p> <p><b>1ª Conferência Pública do PMSB de Bonito de Minas/MG</b></p> <p>Apresentação e discussão: <b>1:57:35</b></p> <p>PRODUTO 2 - Diagnóstico da Situação de Saneamento Básico</p>	<p>ALÓ, ALÓ, PESSOAL!</p> <p><b>1ª Conferência Pública do PMSB de Feira da Mata/BA</b></p> <p>Apresentação e discussão: <b>2:42:17</b></p> <p>PRODUTO 2 - Diagnóstico da Situação de Saneamento Básico</p>	<p>ALÓ, ALÓ, PESSOAL!</p> <p><b>1ª Conferência Pública do PMSB de Urandi/BA</b></p> <p>Apresentação e discussão: <b>3:05:26</b></p> <p>PRODUTO 2 - Diagnóstico da Situação de Saneamento Básico</p>	<p>ALÓ, ALÓ, PESSOAL!</p> <p><b>1ª Conferência Pública do PMSB de Ituiú/BA</b></p> <p>Apresentação e discussão: <b>3:27:49</b></p> <p>PRODUTO 2 - Diagnóstico da Situação de Saneamento Básico</p>	<p>ALÓ, ALÓ, PESSOAL!</p> <p><b>1ª Conferência Pública do PMSB de Mamonas/MG</b></p> <p>Apresentação e discussão: <b>2:39:16</b></p> <p>PRODUTO 2 - Diagnóstico da Situação de Saneamento Básico</p>	<p>ALÓ, ALÓ, PESSOAL!</p> <p><b>1ª Conferência Pública do PMSB de Verdelândia/MG</b></p> <p>Apresentação e discussão: <b>2:35:30</b></p> <p>PRODUTO 2 - Diagnóstico da Situação de Saneamento Básico</p>
<p>1ª Conferência Pública do PMSB do município de...</p> <p>104 visualizações • Transmitido há 3 meses</p>	<p>1ª Conferência Pública do PMSB do município de Feir...</p> <p>73 visualizações • Transmitido há 3 meses</p>	<p>1ª Conferência Pública do PMSB do município de...</p> <p>301 visualizações • Transmitido há 3 meses</p>	<p>1ª Conferência Pública do PMSB do município de...</p> <p>463 visualizações • Transmitido há 3 meses</p>	<p>1ª Conferência Pública do PMSB do município de...</p> <p>237 visualizações • Transmitido há 3 meses</p>	<p>1ª Conferência Pública do PMSB do município de...</p> <p>196 visualizações • Transmitido há 3 meses</p>

# PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO



(Aprovados conforme Resolução DIREC nº 74/2019)

<b>Contrato 039/2020</b> <b>Em andamento – 51% executados</b>
<b>Bonito de Minas</b>
<b>Urandi</b>
<b>Feira da Mata</b>
<b>Mamonas</b>
<b>Verdelândia</b>

- Reuniões com o Grupo de Trabalho – 13 a 17 de Setembro/2021
- 2ª Conferência Municipal: Última quinzena de setembro/2021 – Presencial!

# PRINCIPAIS AÇÕES DEMANDADAS PELO CBHSF NO ALTO SF



**PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL**

**PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE HÍDRICA NO SEMIÁRIDO**

**PROJETOS ESPECIAIS**

**PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB)**

**INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**

**PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

# INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS



- ✓ **Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) e do Enquadramento dos corpos de água para a bacia hidrográfica dos Afluentes do Alto São Francisco – SF1**
  - Status: Consulta Pública **Prognóstico 23/08/2021** (**realizada**); agenda de eventos para ECA (set/out 2021). Previsão finalização: fev/2022
- ✓ **Enquadramento dos corpos d'água superficiais e estudo para o planejamento do enquadramento das águas subterrâneas no trecho Alto São Francisco – SF2 (Pará), SF3 (Paraopeba) e SF4 (Entorno de Três Marias)**
  - Início: março/2021; Status: Consultas Públicas **Diagnóstico 08 e 09/09/2021**. Previsão finalização: ago/2022

Apresentação do relatório preliminar do PROGNÓSTICO do PDRH/ECA - PDRH SF1



138 visualizações · Transmissão ao vivo realizada há 6 horas

CONSULTA Pública  
Prognóstico PDRH SF1 –  
23/08/2021



# INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

- ✓ Levantamento de usos de recursos hídricos no Trecho Incremental do Rio São Francisco por meio de perfilamento a laser aerotransportado → **CONCLUÍDO** → 2.062 interferências (835)
  - Trecho 1: Entre os municípios de Três Marias (MG) e Ibiaí (MG)
  - Trecho 2: Entre os municípios de São Francisco (MG) e Cariranha (BA)
  - Trecho 3: Entre os municípios de Paratinga (BA) e Morpará (BA)



# PRINCIPAIS AÇÕES DEMANDADAS PELO CBHSF NO ALTO SF



**PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL**

**PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE HÍDRICA NO SEMIÁRIDO**

**PROJETOS ESPECIAIS**

**PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB)**

**INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**

**PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

# PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO



- **Resolução DIREC/CBHSF nº 113 de 22/09/2020** → Dispõe sobre a autorização para publicação de Chamamento Público para seleção de propostas para elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário.
- **Resolução DIREC/CBHSF nº 118 de 17/05/2021** → Aprova o resultado final do processo de seleção e autoriza a contratação dos respectivos projetos de esgotamento sanitário para os municípios selecionados em primeiro lugar em cada região fisiográfica.

# PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

## ALTO SF

ALTO SÃO FRANCISCO

## RESULTADO FINAL



Resultado Final			
Procedimento de Manifestação de Interesse CBHSF nº 01/2021			
Município	UF	Nota Final	Classificação
Pompéu	MG	0,74	1º lugar
Jaíba	MG	0,74	2º lugar
São Romão	MG	0,62	3º lugar
Moema	MG	0,53	4º lugar
Bom Despacho	MG	0,41	5º lugar
Lagoa da Prata	MG	0,29	6º lugar







Rua dos Carijós, 166 – 5º andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060 - (31) 3207-8500  
[agenciapeixevivo@agenciapeixevivo.org.br](mailto:agenciapeixevivo@agenciapeixevivo.org.br) - [www.agenciapeixevivo.org.br](http://www.agenciapeixevivo.org.br)